



Утверждаю
Директор ХМУПЭС

М.С. Чумак
2020 г.

Программа подготовки к прохождению ОС 2021-2022 г.

1. О планируемых мероприятиях и финансовых средствах предприятия, предусмотренных на подготовку объектов электросетевого хозяйства ХМУПЭС к отопительному сезону 2021-2022 годов.

№ п/п	Перечень мероприятий	Дата и срок проведения работ	Объем собственных финансовых средств выделяемых предприятием на подготовку к ОС 2021-2022 г.г. (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-32 ул. Вокзальная,(1450м) с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП.	2-3 кв	895,9
2	Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-32 ул. Вокзальная, Овражная, Яблочная (3050 м) с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП	2-3 кв	1804,7
3	Ремонт ВЛ-0,4 кВ. ТП-4 по ул Чапаева 13-18-20 (400м) с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП,	2-3 кв	168,1
4	Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-18 по ул. Чапаева 38-81 (220м) с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП,	2-3 кв	92,4
5	Ремонт ВЛ-0,4 кВ. по ул. Горького от ТП-10 (300м) с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП	1-2 кв	126,1
6	Ремонт ВЛ-0,4 кВ. по ул. Садовая от ТП-10 (100м) с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП	1-2 кв	42,1
7	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-9, Ф-13 от ТП-55 с переустройством в двухцепный вариант проводом СИП.(740м)	1-2 кв	907,8
8	Обходы, осмотры ВЛ-10кВ, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10/0,4 кВ, L=10 км	1-3 кв	345,2
9	ППР и ППО в ТП 10/0,4 кВ	1-3 кв	560,2
	Всего (п.1-9)		4942,5

2. О планируемых финансовых и материальных средствах для создания аварийного запаса в Хорольском МУПЭС, необходимого для прохождения ОЗП 2021-2022 годов.

Планируемые финансовые средства (тыс. руб.)	Планируемые материальные ресурсы на сумму (тыс. руб.)	Примечание
1	2	3
300,00	1 500.00	-

Главный инженер ХМУПЭС

А.А. Куцев